

**ACTA -MESA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA - 23 DE JULIO DE 2021**

Las Veedurías ciudadanas conformadas para el seguimiento al proyecto de la construcción, mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la Variante San Francisco Mocoa Tramo 2 (Frente San Francisco) y tramo 3 ( Frente Mocoa), Departamento del Putumayo, se hicieron presentes durante la mesa de seguimiento a la construcción de la Variante, donde igualmente se contó con la participación virtual de representantes de los actores involucrados en la ejecución de los proyectos y de entidades responsables de éstos. Como resultado de la mesa se obtuvieron compromisos que son consignados en la presente acta. Dicho proceso ha contado con el apoyo de la Contraloría General de la República, en el marco del sistema del Control Fiscal Participativo

FECHA: 23 de julio de 2021  
LUGAR: Reunión Virtual 9:00 a.m.- 10:37 a.m

ENTIDAD	COMPROMISO	RESPONSABLE Y CARGO	PLAZO	OBSERVACIONES	FIRMA
INVIAS	Remitir un informe del estado actual de los contratos con los soportes incluidas las ordenes de inicio de los contratos y los datos del personal de los contratistas	JOSE RICARDO BURBANO- Director INVIAS Putumayo	26/07/2021	Se remitirá a los correos silvana.duque@contraloria.gov.co y edgar.ortega@contraloria.gov.co para su posterior envío a los participantes del seguimiento	Aceptado en la mesa del 23 de julio de 2021
INVIAS	Remitir copia de los contratos de obra e interventoría	JOSE RICARDO BURBANO- Director INVIAS Putumayo	26/07/2021	Se remitirá a los correos silvana.duque@contraloria.gov.co y edgar.ortega@contraloria.gov.co para su posterior envío a los participantes del seguimiento	Aceptado en la mesa del 23 de julio de 2021
INVIAS	Remitir un informe en el que se incluya la línea base de donde se arranca con los nuevos contratos y un informe del estado de las obras del contrato 407 y lo que se ejecutó con éste y dentro de los contratos nuevos que se va a intervenir de las obras del contrato 407.	JOSE RICARDO BURBANO- Director INVIAS Putumayo	20/08/2021	Se remitirá a los correos silvana.duque@contraloria.gov.co y edgar.ortega@contraloria.gov.co para su posterior envío a los participantes del seguimiento	Aceptado en la mesa del 23 de julio de 2021
INVIAS	Realizar una reunión presencial para cada uno de los frentes ( Mocoa y San Francisco)	JOSE RICARDO BURBANO- Director INVIAS Putumayo	Frente Mocoa: 26/08/2021 Frente San Francisco: 27/08/2021	Invias se encargará de realizar las convocatorias y la logística y garantizar la presencia de los contratistas de obra e interventoría	Aceptado en la mesa del 23 de julio de 2021